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（2013）年度
地方资源项目建设验收报告




项目名称：   “泉州南音”资源数据库  
项目建设单位：   福建省分中心                            
项目负责人：  郑智明          
项目建设起止：2013年 12 月至 2015年12月
预算金额:   118   万元
实际投入:   120   万元
填表日期：  2015  年 12 月  31 日


文化部全国公共文化发展中心制
[bookmark: _GoBack]
填  表  说  明

1．本报告书填写内容要真实、客观。
2．专家“签名”栏中必须本人签字，不得由他人代签。
3.填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。经费用阿拉伯数字表示，小数点后取两位。
4．各栏不够时可以自行加页。本报告书中，凡无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。
5．本报告书应一式三份，按规定日期报送文化部全国公共文化发展中心。












	一、项目建设的组织实施与完成情况

	（一）建设任务：
    《“泉州南音”专题资源数据库》具体内容框架主要包括泉州南音的流布与概貌、乐器形态、演奏演唱方式、传承人介绍、学术研究等开始进而全面记录南音的传统曲目。
1、把称为“南音教科书”的65套“指谱”全部录音、录像下来（包括录音棚录音和舞台、外景拍摄），分为纯器乐曲和声乐曲两种，预计2100分钟。
2、南音的曲2000多首，选择不同管门、不同支头具有代表性的曲目1000首，由传承人和优秀唱员进行录音、录像，约160小时。
3、电视专题资料片《泉州南音》的录制，30分钟。
4、“泉州南音”55位传承人的录像资料片的拍摄，每人5分钟。
5、馆藏有关“南音”的200多种纸质图书和1000余篇研究论文的数字化工作。
（二）组织实施
1、成立项目领导小组、技术小组和专家顾问小组。
2、项目实施
    2013年11月组织项目建设组成员参加省图书馆召开的特色数据库资源建设工作会议。
    2014年6月，项目小组完成部分南音指曲、社团摄制样片。7月，召开南音数据库专家征求意见会。9月，完成“泉州南音数据库资源加工发布系统平台及服务”招投标工作。同月召开《南音入选人类非遗代表作名录5周年暨南音数据库建设座谈会》。12月，完成增添南音摄影摄像器材采购招标工作。2015年1月，举办泉州南音记录工程聘书颁发仪式。5月泉州南音数据库资源加工发布系统平台上线运行。6月，召开泉州南音专题资源库第一期评审会。
（三）完成情况
截止2015年12月底，共成片时长4948分钟，素材12225分钟。具体如下：
（1）南音指谱曲：（录像）
第一期：素材总时长735分钟；成片245分钟；10首（套）
第二期：素材总时长969分钟；成片323分钟；19首（套）
第三期：素材总时长2823分钟；成片941分钟；31首（套）
  截至到2015年12月31日：南音指谱曲素材总时长4527分钟；成片1509分钟；成片1509分钟；总计60首（套）。
录音：60首（套），时长1509分钟；
具体见《南音指谱曲汇总》
（2）南音传承人：
    泉州有泉州南音代表性传承人40位，其中去世4位，现在泉州南音代表性传承人36位。截至到2015年12月31日，我部门已完成20人的录制工作。其中素材总时长达753分钟。成片20集，成片时长达215分钟。
具体见《南音传承人成片记录》。
（3）南音社团：
   截至到2015年12月31日：拍摄社团素材时长1523分钟，成片9集，计95分钟
具体见《南音社团成片纪录》
（4）南音活动（乐器制作等）相关视频：
   素材总时长：5422分钟；成片：3239分钟
具体见《南音相关成片视频》
（5）南音图书及论文：
    共入库南音论文276篇，纸本图书31种。













	二、项目建设的资源内容与特色 

	（一）资源内容丰富。包括南音人、南音事、南音乐器、南音音乐本体。

（二）载体形式多样。包括音频、视频、文字、图片等载体。

（三）可读性、可用性强。以数据库形式采集、加工、管理发布资源，整个资源库完整系统，提供全库检索，资源关联，方便读者使用阅读。

（四）内容权威。采集制作的有关泉州南音音像资料具有权威性代表性。参与录制节目的演职人员基本上是南音传承人，录制的南音乐曲绝大多数是南音经典性代表性曲目。




























	三、项目建设取得的主要成效、经验与存在的不足

	（一）以数字媒体记录的形式，对南音进行“物质化”保护并通过网络实现资源共享。

（二）丰富了图书馆的特色文献收藏并提升其价值，又为非物质文化遗产的数字化拯救、留存与保护探索出一条新路。 

（三）为研究、利用、欣赏南音提供权威性的曲目、文字、图片和视频资料。塑造闽南文化品牌，增进中华传统文化与海外华人交流，增强民族凝聚力。

（四）存在的不足：
    项目申报前期调研工作做得不扎实。虽然基本摸清南音存世曲目数量的大致情况，但对可供直接采集收割、摄制的曲目数量没搞清楚，这直接导致拍制时间的拖延和资金投入的大量增加。实际情况是泉州各南音社团历史上的演出曲目很少录制成片，即使有录制也大都是VCD格式。更为严峻的是南音乐团日常演出的曲目基本局限于少数一些耳熟能详的曲目，绝大多数的曲目从来没出排练过更没有演出过。如果要录制就必须重新组织多次排演，才能摄制。此外，对拍制过程中可能出现的一些不可预见情况也估计不足，比如人事变动等等。

	四、资源内容的验收指标

	1. 专题片

	名称
	

	总时长
（分钟）
	
	分集数量
（集）
	
	格式
	

	版权情况
	


	（二）多媒体资源库

	名称
	泉州南音专题资源库

	资源数量
	视频
（分钟）
	    4948
	视频
格式
	高清

	
	图片
（幅）
	
	图片
格式
	

	
	文本
（篇数、字数）
	南音论文276篇，纸本图书31种。字数400万字
	文本
格式
	PDF

	
	库容量
（GB）
	900
	其他说明
	上网发布

	数据编目
	元数据
包含项（个）
	761
	元数据条数
	761

	资源加工
	软件
	
	硬件
	服务器、摄影机

	发布平台
	网站（www.qzlib.com.cn）（http://218.66.169.78:82/ny）

	版权情况
	





	五、项目建设资金投入及使用情况

	支出项目
	金额（万元）

	资源建设费
	1）资源创作费
	33.9

	
	2）拍摄制作费
	26.1

	
	3）资源素材版权费
	10

	
	4）资源加工费
	12

	
	5）专家咨询费
	1

	
	6）调研费
	1

	
	7）其他
	3

	
	小计
	87

	软硬件及其他
	1）设备费
	17

	
	2）支撑软件费
	15

	
	3）其他
	1

	
	小计
	33

	合     计
	-------------
	120

	预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明。














	六、专家验收意见

	[image: 04]
专家组成员签字：



                       年     月    日

	专家组组成人员情况

	
	姓  名
	工 作 单 位
	专业及职称

	组长
	郑国珍
	福建省文物局原局长、福建省文物考古博物馆学会理事长
	研究员

	成员
	梁祥霖
	福建省闽台宗祠文化研究会会长、福建省文化厅社文非遗处原处长
	

	成员
	郑一仙
	福建省图书馆原馆长
	研究员

	成员
	刘传标
	福建省社科院文献信息中心主任
	

	成员
	周  明
	福建艺术研究院副院长
	研究员

	成员
	林  焱
	福建师范大学传播学院
	教授

	七、省级分中心意见

	

年    月    日
                          （章）

	八、省（区、市）文化厅（局）意见

	
年    月    日
                          （章）
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