附件1：

（ 2014）年度

地方资源建设项目验收报告

项目名称：  《福建文化记忆·福建春节》                             

项目建设单位：    福建省图书馆                           

项目负责人：       郑智明       
项目建设起止： 2014  年  1  月至 2016 年12  月
预算金额:     70    万元

实际投入:     70    万元
填表日期：   2016  年 12  月  12   日 
文化部全国公共文化发展中心制

填  表  说  明
1．本报告书填写内容要真实、客观。

2．专家“签名”栏中必须本人签字，不得由他人代签。

3.填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。经费用阿拉伯数字表示，小数点后取两位。

4．各栏不够时可以自行加页。本报告书中，凡无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

5．本报告书应一式三份，按规定日期报送文化部全国公共文化发展中心。
	一、项目建设的组织实施与完成情况

	《福建春节》在全国文化信息资源共享工程2014年地方资源建设项目方案专家评审及立项会上获得通过。此后，本项目按照建设进度规划有条不紊地展开。本项目的组织实施介绍如下：

一、组织机构方面

在福建省文化厅的领导下，组建了《福建春节》项目专家组和资源建设小组，聘请了我省社科联、省艺术馆、省博物院、省文史馆、省非遗中心、省艺术研究院福建师范大学传播学院等单位的专家学者担任专家组成员，专家组成员既有宏观层面又有微观层面。

二、项目研讨论证会方面

2014年2月和7月，先后召开两次《福建春节》专家研讨会，初步确定了《福建春节》的六集项目内容，并对项目的前期拍摄提出了许多建设性意见。2016年12月8日，召开省内验收会，专家组对项目进行验收。

三、项目实施方面

2014年2月，应国家中心的要求我们拍摄并制作福建春节的先导片《山村狂欢节》，获得肯定。同年七月我们召开《福建春节》专家研讨会，在吸收了专家们的建设性意见后，初步确定了六集电视专题片《福建春节》的拍摄思路。通过各地市上传的当地春节民俗资料，编导组经过四次讨论初定拍摄大纲，策划案在专家的指导下，几经修改后，于同年12月开始实地拍摄。在拍摄过程中，摄制组通过实地调研，适时调整拍摄方案。期间，摄制组先后前往长汀、连城、坎市、福安、漳州等数十个市县村镇拍摄，记录了共三十几种民俗活动及传统手工技艺，留下了一批珍贵的影像资料。项目历时近两年，于2016年2正式结束拍摄。项目于2016年初完成文稿，并交由指导专家审阅修改后，编辑成片。成片共六集，每集20分钟，格式为高清。
四、项目成果

2013年12月六集《福建春节》开始资源采拍，根据项目需要，目前我馆《福建春节》电视专题片共计拍摄素材2TB（共29772个视频），照片103.7G（8378张）。已经完成额定数目六集，每集20分钟的高清版电视专题片。采访了四五十位的民众，了解当地最原汁原味的年节文化。



	二、项目建设的资源内容与特色 

	（一）设计思路

    六集电视专题片《福建春节》项目的建设将文化遗产保护理念、文献载体和影像记录手段三者相结合，弘扬中华传统美德，推行普世核心价值观，通过镜头寻找记忆中的年味，汇集成百姓心中最美好的春节记忆。

福建历史悠久，人文荟萃，岁时节令和风土人情多姿多彩。过年团圆，阖家欢庆，餐桌上总少不了一些传统美味的家宴菜。这些美味可口的食物，背后凝结了劳动人民的汗水，质朴的食品，甚至与他们的生活、生命紧紧相连。

（二）资源内容

《福建文化记忆·福建春节》共六集，每集时长20分钟。具体内容框架如下：
第一集 《家传味道》与第二集《年味延绵》主要将拍摄对象对准春节传统食物手工作坊的生产者，讲述成就春节餐桌美味的人的故事。          

千百年来，在这样的社会文化氛围中，许多民间传统艺术应运而生。缘于闽地丰富多彩的节庆民俗，诸如制香、剪纸、花灯和水仙花雕刻等手工技艺得以留存。浓浓的年味糅合着古老的风情，在他们的巧手下一点一点地积聚起来,成为许多人一生的念想。

第三集《匠心添彩》与第四集《巧手纳福》主要将拍摄对象对准春节年节物品手工作坊的生产者，讲述为营造春节祥和气氛而辛勤劳动的手工艺人的故事。

春节，是新旧一年的更替，经过一年的忙碌与收获，每个家庭都在春节期间进行休整、团聚，个人重归大家庭，享受亲情与友情的温暖，一起为未来美好生活祝福祈祷。

第五集《辞旧迎新》将拍摄对象对准春节传统民居里的家庭和个人，讲述辞旧迎新、阖家团圆的故事。

内容繁多的礼俗、生动活泼的娱乐，荟萃了劳动人民的智慧和勇气，数千年群居文化所表现出来的和谐价值观，通过协作举办的一场场热热闹闹的年俗活动得到充分体现。

第六集《狂欢盛会》将拍摄对象对准参与古村落、宗族春节民俗活动的主体，讲述人与人之间和谐相处的故事。

   （三）项目建设的资源特色
六集电视专题片《福建春节》将非物质文化保护遗产保护理念、地方文献载体和影像记录手段三者相结合，通过实地寻访和文献考据，同时用影像真实记录各个项目的发展历史进程。截止项目完成，摄制组记录下了宁德市、龙岩市、漳州市等地共三十几种民俗活动及传统手工技艺，留下了一批珍贵的影像资料。本次拍摄全部采用高清设备。本次拍摄采用高清格式1920*1080P，本次设备采用FS5、FS7电影机系列，A7S，定焦组、影视灯具组、轨道等、四轴航拍机等。
本片的亮点在于：①聘请大量专家学者成立专家组，保证内容真实客观权威；②借用纪录片这一影视类型，注重社会调查，坚持科学性；③借用文史资料作佐证；④通过对人物故事的采访，挖掘每个项目的人文价值；⑤实地拍摄展现福建春节的年味与喜庆。全片使用高清拍摄技术，真实完美地表现了福建春节。

	三、项目建设取得的主要成效、经验与存在的不足

	主要成效

在拍摄六集专题片的同时，注重对照片的拍摄和文字资料的收集，为《福建春节多媒体数据库》做前期准备，此举既丰富了图书馆的特色文献收藏并提升其价值，又为非物质文化遗产的数字化拯救、留存与保护发挥了图书馆人的职责；为研究福建春节提供权威性的文字、图片和视频资料。
    经验：① 要成立项目建设领导组织机构。领导组织机构负责开展项目的策划、研讨、论证，并协调当地文化部门开展拍摄的事宜，能够确保项目顺利实施；②要建立一只有效的专家队伍。专家队伍由内容方面的专家和电视传媒方面的专家组成，对专题片选材、内容以及拍摄、剪辑过程进行全程跟踪和把关，这只队伍对成品质量的提升具有很大作用；③要充分开展田野调查。摄制组在制定拍摄计划前，事先开展田野调查，了解项目主题内容，做好专题片拍摄选点、选题材、选人物等工作，并坚持做好日志，这对把握好专题片内容重点、提高可操作性和拍摄性具有重要作用。尤其春节项目，许多民俗同一天举行，调研显得尤为重要；④要制定详实的拍摄方案。制定计划，明确岗位职责，这对提供工作效率、节约成本具有显著作用；
存在不足：
福建春节内容丰富，很多民俗活动都是在同一天举行，由于摄制组人手有限，无法一一纪录，拍摄到的民俗活动只是福建春节中的一部分。

	四、资源内容的验收指标

	专题片

	名称
	《福建文化记忆·福建春节》

	总时长

（分钟）
	120
	成片数量

（集）
	  6
	素材数量

（分钟）
	32772
	格式
	MXF

MOV

MTS

	版权情况
	

	（二）多媒体资源库

	名称
	

	资源数量
	视频

（分钟）
	
	视频

格式
	

	
	图片

（幅）
	
	图片

格式
	

	
	文本

（篇数、字数）
	
	文本

格式
	

	
	库容量

（GB）
	
	其他说明
	

	数据编目
	元数据

包含项（个）
	
	元数据条数
	

	资源加工
	软件
	
	硬件
	

	发布平台
	

	版权情况
	

	（三）动漫

	名称
	

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（集）
	
	格式
	
	推广活动

（场）
	

	版权情况
	

	（四）音频资源

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（集）
	
	格式
	

	版权情况
	

	（五）讲座、舞台艺术

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（场）
	
	格式
	

	版权情况
	

	五、项目建设资金投入及使用情况

	支出项目
	金额（万元）

	资源建设费
	1）资源创作费
	4.32

	
	2）拍摄制作费
	39

	
	3）资源素材版权费
	8.5

	
	4）资源加工费
	

	
	5）专家咨询费
	2

	
	6）调研费
	2

	
	7）其他
	4.18

	
	小计
	60

	软硬件及其他
	1）设备费
	7

	
	2）支撑软件费
	

	
	3）其他
	3

	
	小计
	10

	合     计
	-------------
	70

	预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明。


	六、专家验收意见
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	专家组组成人员情况

	
	姓  名
	工 作 单 位
	专业及职称

	组长
	梁祥霖
	福建省文化厅社文处
	原处长

	成员
	郑礼阔
	中国工艺美术协会常备理事
	高级工艺美术师级

	成员
	郑一仙
	福建省图书馆原馆长
	研究馆员

	成员
	林  焱
	福建省师范大学
	教授

	成员
	林蔚文
	福建省文联文艺理论研究所
	研究员

	七、省级分中心意见

	年    月    日

                          （章）

	八、省（区、市）文化厅（局）意见

	年    月    日

                          （章）


1

