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（ 2015）年度

地方资源建设项目验收报告

项目名称： 《福建春节2》         

项目建设单位：  福建省图书馆 福建海峡卫视                            

项目负责人：   陈 顺         
项目建设起止：2016年9月至 2017年4月
预算金额:  90  万元

实际投入:   90 万元
填表日期： 2017年  10 月 25 日 
文化部全国公共文化发展中心制

填  表  说  明
1．本报告书填写内容要真实、客观。

2．专家“签名”栏中必须本人签字，不得由他人代签。

3.填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。经费用阿拉伯数字表示，小数点后取两位。

4．各栏不够时可以自行加页。本报告书中，凡无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

5．本报告书应一式三份，按规定日期报送文化部全国公共文化发展中心。
	一、项目建设的组织实施与完成情况

	《福建春节2》是《福建文化记忆专题资源数据库群》的组成部分，是《福建春节》的续建项目，《福建春节2》的定位在“两岸春节”，目的在于扩大福建文化对台湾地区辐射影响力。项目方案经专家评审及立项会上获得通过后，按照建设进度规划有条不紊地展开本项目的组织实施介绍如下：

一、组织机构方面

在福建省文化厅的领导下，本项目与福建广播影视集团海峡卫视合作共建，组建了《两岸春节》项目专家组和资源建设小组，聘请了我省社科联、闽商文化研究中心、省艺术研究院福建师范大学传播学院、福建省电视台等单位的专家学者担任专家组成员。资源建设小组由固定摄制组成员，并组建了航拍组。 

二、项目研讨论证会方面

《两岸春节》由省中心与福建广播影视集团海峡卫视合作共建，海峡卫视方面负责实施。合作双方多次召开专家研讨会，经专家论证会讨论确定项目内容选取闽台两岸相似的春节民俗来体现两岸同源，又展现出不同发展所带来的差异性。2017年7月，召开省内验收会，专家组对项目进行验收。《两岸春节》
  三、项目实施方面

 2016年9月，摄制组对《两岸春节》选题开始进行前期调研走访。走访过程中，摄制组对选题所涉及的人物，场景进行实地踩点与前期沟通采访。

 2016年11月，文学本初稿完成，对专题片的形式风格上进行了初步协调统一。

2016年12月，工作本完成，由海峡电视台对纪录片进度进行全方位协调沟通，对涉及闽台相关地点进行复点。 

2016年12月，根据复点情况，修改文学本、工作本，确定拍摄时间

2017年1月，闽台两地同时对十二个地点进行节前准备工作的拍摄。  

2017年2月，春节期间，闽台两地跟踪纪录相关的民俗活动。

2017年3月，6集《两岸春节》进入后期剪辑

2017年3月，脚本文稿、初剪陆续完成，并陆续提交专家组进行审核。

2017年3月下旬，经专家组初审，摄制组对于纪录片脚本进行了重新修改调整。

2017年4月，6集《两岸春节》成片陆续完成，提交，并经过专家组审核，集中修改意见反馈给摄制组， 下旬所有成片基本完成。

2017年4月下旬，6集《两岸春节》在福建广播影视集团海峡电视台陆续播出。

2017年8月，召开省内专家验收会，项目通过了专家验收。

四、项目成果

《两岸春节》共拍摄6集电视专题片，每集30分钟。 素材：5T（含视频+照片+航拍），对福建连江、莆田、仙游、晋江、龙海、大田以及台湾的宜兰、澎湖、平溪、盐水、野柳、苗栗等12个地区进行拍摄。


	二、项目建设的资源内容与特色 

	（一）设计思路

百节年为首，过年一直是中国民间最隆重的传统节日。春节作为一个传统节日，延续了数千年的文化传承，形成极其独特的文化基因。福建区域地理特殊，作为一个山海平原皆有的省份，农耕文化与海洋文化在这里交织，春节这一特殊的传统节日在这里也有了极其多元的传承。另外，台湾与福建相邻，地貌与福建有相近之处，其春节文化也受到了福建的极大影响。《福建春节2》拟以不同地域为主体，寻找不同地区的特殊人物过春节为主线，以纪录的形式来展示福建及台湾各地的过年风情，寻找农耕文明与海洋文明相互影响的历史印证。同时也对外展示福建特有的妈祖文化、客家文化、闽南文化等多元化的文化融合。

《福建春节2》中，台湾元素是其中重要的组成和特点，寻找两岸相近或有共通元素的过节习俗，展现两者之间的异同处，突出福建与台湾的渊源。

《福建春节2》作为福建文化记忆专题，在内容的选择上应该考虑和其它区域的文化差异，突出文化特征。

《福建春节2》在时空上趋于接近，在同一个时间节点上拍摄，要避免形式和内容雷同，审美疲劳。

《福建春节2》涵盖福建春节文化过去式、现在式的内容，主体是生活状态和生活体验，拍摄手法更接近纪录片。

《福建春节2》着力使目标形象精炼，寻找典型代表性的故事和人物，让公众既便于记忆，又便于理解。

（二）资源内容

    《福建春节2》共拍摄6集电视专题片，每集30分钟，主要内容如下：

 第一集：泼水净港

神明，威严端坐，接受着人们的膜拜与供奉。信众们认为神明身上有人性，抬眼能与众生相照。在春节这一特定的节日，信众们会发掘神明身上的人性，让他与民同乐。
台湾野柳村，春节期间有一场净港仪式。杨胜雄今年三十岁，因为年龄的关系，他最后一次以抬轿勇士的身份参加活动。林德财年过八旬，是净港仪式的组织者，由于年轻人大多入城，净港仪式现在面临着人手不足的困境。
福建林前村，是个畲汉混居的村落。正月十五，当地村民会把神明请到溪水中共浴。组织者郑德明把这项活动写进了非遗申请书。90后的油画小伙子郑清武想要用颜料把这项活动定格在画布上。
海峡两岸一水相连，民俗一脉相承。也许是同受海洋文明的影响，两地村民都把水与神明联系在一起，希望借此洗去旧年的风尘，来迎接崭新的一年。

第二集：妈祖贡品

海洋，生命的起源，孕育出世间万物，也让人心生敬畏。福建湄洲和台湾澎湖是两个海中的小岛，世居在此的人们把对平安的渴望，寄托在海上女神妈祖的身上。湄洲岛林金富、黄亚棋，制作花样繁多的贡品，以感谢妈祖的守护与庇佑。朱美娇家的老宅子，今年将要迎来妈祖的驻跸，贡品自然也是必不可少的。台湾澎湖天后宫将要迎来元宵乞龟活动，林财传今年要订制一只88斤的肪片龟，贡品制作者陈志明迎来挑战。

有人说，贡品是信仰的载体，它传递着信众对天地的敬畏，也展现着人们坚韧乐观的生命力。在两岸妈祖贡品文化中，我们能寻找到那一脉相承的精神内涵，感悟到那些溶入到血脉之中的华夏基因。这些属于两岸共同的信仰与文化，在时光的经纬里，不断地映射出绝世风华。

第三集：火树银花

两千多年前，中国人用火烧竹子发出爆裂声以驱逐瘟神。当火药发明之后，鞭炮似乎就跟过年结下了不解之缘。在闽南晋江，过年时的攻炮城成为了一项竞技比赛，12座炮城全部由洪辉荣师傅制作。而对苏楠来说，攻炮城是他的成人礼。在台湾南部的盐水，蜂炮则变成了勇气的试金石。李俊佑家今年要做六座蜂炮，总量达到八万发。而谢显裕家的蜂炮衣，则是必备的安全装备。经过岁月的洗礼，炮仗文化在两岸春节中已经发展出多种样式。对两岸中国人来说，过年放炮那是必须要有的年俗。

爆竹声中辞旧岁，爆竹声中迎新春。虽然分隔两岸，同样的日子，一样的鞭炮声，大家都在用中国传统的炮仗，表达着对未来美好的期盼与想像。有人说，中国人发明了火药，却用它来做烟花，而这却恰恰表明了中国人骨子里对和平的渴望。在传统元宵佳节，两岸人民用鞭炮声中释放平安生活的希望，用鞭炮点亮光明。

第四集：一夜龙舞

“龙”是中华民族世世代代所崇拜的图腾。几千年来，炎黄子孙一直把自己看作是“龙的传人”。喜庆节日里，舞龙成了中国人特有的娱乐项目。三明上华村，家家户户都会准备一截龙身，用来拼成400米长的板灯龙。龙头由年轻的手艺人阿孔制作，年过五旬的杨承郡则担任起舞龙活动的组织者。台湾苗栗，客家人希望通过炸龙活动带来好运，大学生曾承威跟谢明焜第一次组队参与，完成儿时的心愿。两岸的舞龙，可能方式各不相同，但是表达良好祝愿，祈求人寿年丰的目的从来没有改变过。

对于中国人来说，过年可以说是全民的狂欢。借着狂欢的名义，许多带有中华文化特质的传统得以延续发展。当大田板灯龙的火光照亮田间地头，当苗栗火傍龙激情的鞭炮声响彻天际，龙的故事，龙的传说在代代传唱，团结协作，勇敢无私的传统美德在代代传承。

第五集：迎神送神

百节年为首，在中国人眼里，过年无疑是头等大事。而在过年期间，对帮助过自己的神明给予酬谢，是中国人不忘本的美德。无台湾宜兰，竹制清洁器具被谢来一用来除旧布新；李美娘，靠舞动长袖来表达美好祝愿。海对岸的福建连江，黄岐人通过游神来感谢自己的专属守护神；手艺人，林前尊，用四个月的时间，完成了海神头的制作；镇上的郑大姐，开始准备接神，三碗酒，和两桌供品才能显出诚意。两地的迎神送神仪式，同根同源，都是人们表达感恩之情的载体，伴着朝阳的古礼，映着灯影的古港，中国人浓浓的年味就体现在这些特殊的仪式中。

祭祀、祈福、迎神、送神，每次当春天来临时，每个人的脸上都写满感恩与希望。在中国人看来，春节已经不单单是一个节日，它更像是一种习惯，一种文化，一种渗入到国人骨肉血液里代代传承的民族印迹。

第六集：十五灯会
在过早来临的冬日夜幕里，光显得更为耀眼。当众多的灯火汇集聚合，就形成了灯会。福建枫亭，花灯被看作平安的信使，游灯学会会长刘建庭轻车熟路地组织着活动。手艺人刘德明要用近四百斤的萝卜完成八盏菜头灯。四世同堂的张家已经开始忙碌，小孙子今年要上彩灯架，亲自体验不一样的元宵。台北的平溪天灯，被誉为世界第二大节庆嘉年华。胡民树天灯供应人，他的巨型天灯成为现场最大的亮点。天灯潮过后 胡显麟的努力让环境重归洁净。元宵佳节，两岸用不同的形式，演示着中国灯文化在传统年节中的延展与流变。

元宵是春天的第一个月圆之夜，中国人把团圆视为人生一大乐事。因此元宵节是春节期间华人最盛大的传统节日。在这一天的夜幕中，中国灯文化得到集中的展现。无论是祈福纳喜的平溪天灯，还是争奇斗艳的枫亭游灯，经过时间的洗礼，灯文化在这两个地方演变出风格各异的表现形式，但两岸百姓祈求风调雨顺团圆美满的愿望从未改变。

（三）项目建设的资源特色

6集电视专题片《两岸春节》以地区为界线，以两岸相似的特定民俗为主线，通过记录福建与台湾特定民俗中人物的过年经历，来展示特定地区的春节特色。《两岸春节》在段落中采取以时间为轴的，不同人物、家庭的平行叙事，以拉开时空距离。整体结构为“总-分-总”结构。

叙事上以人物带动情节，最终以民俗盛况来烘托春节的热闹情形。通过点面结合来展示海峡两岸同根同源的文化亲情。节目整体风格偏向于纪录片，节目组深入到闽台两地的乡村中真实完整记录民俗活动的盛况。以人物为主线，多线索同步叙述两岸民间在这一特殊节日里特殊群体的特别付出，让人能更为清晰地感受到节日盛况背后那份浓浓的亲情，让人不由得产生出淡淡的乡愁。

项目遵循现代传播理念和受众习惯，以纪录片的碎片化叙事倾向为主要表现方式。使用更快的剪辑频率，用更多角度、更多景别的镜头组接叙事，镜头的景别范畴对比强烈。

本次拍摄全部采用高清设备。本次拍摄采用高清格式1920*1080P，本次设备采用F700、F3电影机系列，A7S，定焦组、5D拍摄系统、影视灯具组、轨道等、四轴航拍机等。

本片的亮点在于：①纪录两岸极具特色而又相关联的春节习俗；②闽台两条线同时进行，可以清晰发现同根同源，又各自发展的差异。③聘请专家学者成立专家组，挖掘特定民俗的成因与发展；④借用纪录片这一影视类型，真实纪录两岸百姓过春节情形；⑤春节民俗的盛况以及其背后的故事。



	三、项目建设取得的主要成效、经验与存在的不足

	一、主要成效： 

    ①通过对闽台两地同源的春节习俗进行梳理，更加清晰直观地看到两岸同根同源的事实； 

    ②为大众提供更加直观，生动的各地过春节盛况，增强文化自信；

    ③通过两岸普通人物过春节的实况纪录，两条线同时叙事，以小见大地看到中华文化在春节这一特定节日里的集中展现；

    ④在拍摄过程中，有效地调动相关文化管理单位资源，加强各部门对中华文化的保护与宣传意识。

    二、经验： 

    ①相关行政单位配合，联络具体落实到人。春节民俗的拍摄，自然需要相关地方宣传部门的配合协调，但必需要落实到具体的民间组织者。这样才能确保拍摄时的顺利进行。

    ②拍摄时需要统筹调度。因为春节期间民俗活动场面大，需要多机拍摄。这时对机位的安排，以及安保等工作都事先考虑，现场及时调度，以保证拍摄的顺利完成。

    ③分阶段拍摄；电视节目需要的是过程，不单纯的只是现场活动纪录。因此这次分为几个阶段，从节前的筹备、准备到具体的活动开始，时间跨度长，需要多次拍摄。

④多地拍摄、人员合理安排。春节活动时间相对固定，几乎都在元宵期间，又涉及到闽台两岸，需要多组人员同时拍摄。

⑤与台湾在地的协调以及与台湾团队的合作。因有6个点在台湾地区拍摄，注重与台湾团队的协调、沟通，以保证拍摄的顺利完成。
    三、不足：

    ①因为是多线索叙事，在福建与台湾的转场设计方面还有很大的进步空间；

②民俗场面较大，有些场景一闪而逝，事先很难准备完善，在具体安排调度上还需要更大的提升。

③多地相同时间拍摄，车辆、人员、设备供应等方面还有待提高。

④民间活动随意性较大，需要有更多的提前量。

	四、资源内容的验收指标

	专题片

	名称
	《福建春节2》

	总时长

（分钟）
	  180 
	成片数量

（集）
	  6
	素材数量

（分钟）
	28000
	格式
	  mp4

	版权情况
	自主版权所有

	（二）多媒体资源库

	名称
	

	资源数量
	视频

（分钟）
	
	视频

格式
	

	
	图片

（幅）
	
	图片

格式
	

	
	文本

（篇数、字数）
	
	文本

格式
	

	
	库容量

（GB）
	
	其他说明
	

	数据编目
	元数据

包含项（个）
	
	元数据条数
	

	资源加工
	软件
	
	硬件
	

	发布平台
	

	版权情况
	

	（三）动漫

	名称
	

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（集）
	
	格式
	
	推广活动

（场）
	

	版权情况
	

	（四）音频资源

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（集）
	
	格式
	

	版权情况
	

	（五）讲座、舞台艺术

	总时长

（分钟）
	
	分集数量

（场）
	
	格式
	

	版权情况
	

	五、项目建设资金投入及使用情况

	支出项目
	金额（万元）

	资源建设费
	1）资源创作费
	9

	
	2）拍摄制作费
	57.6

	
	3）资源素材版权费
	2.7

	
	4）资源加工费
	0

	
	5）专家咨询费
	1.8

	
	6）调研费
	1.8

	
	7）其他
	3.6

	
	小计
	76.5

	软硬件及其他
	1）设备费
	8

	
	2）支撑软件费
	2.5

	
	3）其他
	3

	
	小计
	13.5

	合     计
	-------------
	90

	预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明。


	六、专家验收意见
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	专家组组成人员情况

	
	姓  名
	工 作 单 位
	专业及职称

	组长
	郑一仙
	福建省图书馆
	原馆长、研究馆员

	成员
	林蔚文
	福建省文联理论研究室


	原主任、研究员

	成员
	苏文菁
	福州大学闽商文化研究院
	院长、教授

	成员
	周  明  
	福建省艺术研究院
	副院长

	成员
	颜纯钧 
	福建师范大学传播学院
	教授、原院长 

	成员
	卫小林
	福建广播影视集团
	原副台长、新闻系列高级编                                                        辑     



	七、省级分中心意见

	

	八、省（区、市）文化厅（局）意见

	


1

