附件1

项目编号：

（  2012 ）年度

地方资源项目建设验收报告

项目名称：     《福建文化记忆·船政文化》                             

项目建设单位：   福建省级分中心                            

项目负责人：    郑智明          
项目建设起止：  2013 年  1 月至2014年 12月
预算金额:   65 万元

实际投入:      64.15 万元
填表日期：   2014  年   12  月   11  日 
文化部全国公共文化发展中心制

填  表  说  明
1．本报告书填写内容要真实、客观。

2．专家“签名”栏中必须本人签字，不得由他人代签。

3.填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。经费用阿拉伯数字表示，小数点后取两位。

4．各栏不够时可以自行加页。本报告书中，凡无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

5．本报告书应一式三份，按规定日期报送文化部全国公共文化发展中心。
	一、项目建设的组织实施与完成情况

	    2013年4月，《船政文化》在全国文化信息资源共享工程2012年地方资源建设项目方案专家评审及立项会上获得通过。此后，本项目按照建设进度规划有条不紊地展开。本项目的组织实施介绍如下：

成立组织机构

在福建省文化厅的领导下，组建了《船政文化》项目专家组和资源建设小组，聘请了省社科联、省社科联台湾文献信息中心、福州市社科联、马尾船政文化研究会、马尾船政文化历史陈列馆、闽都文化研究会、福建省图书馆等单位的专家学者担任专家组成员，专家组成员涵盖各个层面，共计10余名。

建立项目论证制度
1、在福建省图书馆的指导下，组建了《船政文化》项目专家组和资源建设小组。并于2013年12月13日召开了专家研讨会议。

2、2013年10月25日至2013年10月30日安排了为期一周的拍摄前期的采风调研工作。

3、2013年11月1日至30日对调研所收集的资料进行整理，撰写了《福建文化记忆之船政文化专题片拍摄大纲》，具体为：第一集：缘起；第二集：构建；第三集：设厂；第四集：办学；第五集：培军；第六集：试航；第七集：创新；第八集：薪传。并于12月13号进行了专家研讨会。

4、2014年12月10日，召开省内验收会，专家组对项目进行验收。
 有效推进实施
1、2013年9月，我馆通过招投标的方式，确定福州梵旭文化传媒有限公司为该项目承建方；

2、2013年12月下旬，摄制组根据专家论证会的意见，对八集电视专题片《船政文化》专题片的拍摄思路及文案进行修改。

3、2013年12月15日-2014年1月15日进行前期实景及资料素材拍摄。

4、2014年3-4月安排专家采访。

5、2014年5月下旬进行情景再现拍摄。

6、2014年5-7月，《船政文化》电视专题片进入后期制作阶段。
四、项目成果

《船政文化》摄制组共计8名成员，一共拍摄42天，行程约3500公里，至2014年6月，摄制组拍摄视频素材532GB，约60小时。目前已经完成全部八集、每集30分钟的高清版电视专题片。



	二、项目建设的资源内容与特色 

	（一）设计思路

八集电视专题片《船政文化》以历史为依据，以时代变迁为线索，通过讲述船政的人和故事，结合对专家、当事人、亲历者、见证者、船政后代的采访及情景再现，从起源、历史意义以及与海军、航空业、近代工业、科技文化教育、科技队伍、先进文化的作用、影响等方面，深入剖析船政文化。

（二）资源内容

《福建文化记忆·船政文化》共8集，每集时长30分钟。具体内容框架如下：

第一集 缘起   1866年，晚清政府批准了左宗棠、沈葆桢创办船政的设想，本集阐述船政创办的历史背景是什么？为什么会选择在福建福州马尾创办船政？
第二集 构建  本集结合具体史料，以讲故事的形式，主要介绍船政从批建到整体工程的完成，在这期间经历了怎样的风风雨雨？

第三集 设厂  本集讲述作为当时远东地区最大的造船基地，福建船政一路走来有着怎样的辉煌成就？所累积的理念、技术、经验对现在的造船业有着怎样的影响？

第四集 办学  本集介绍船政为什么要办学堂？这个学堂的建制是怎样的？主要培养什么样的学生？他们在中国近代化过程中发挥了怎样的作用。

第五集 培军  本集详细阐述船政学堂所培养的许多海军人才，成为北洋、南洋、福建、广东水师各级将领的供应基地，直接推动了中国近代海军的创建与发展。福建船政在中国海军建设方面所做的努力和贡献。

第六集 试航   1919年8月，我国第一架水上飞机“甲型一号”在马尾诞生，中国批量生产飞机的历史也是从马尾开始。本集详细阐述从海军到空军，船政先辈们进行了怎样的努力？

第七集 创新  福建船政在铸船、培军、育人的同时，大力引进西方先进的科学技术。本集通过讲述船政众多“第一”背后的故事，阐述船政人在工业科技方面的造诣。

第八集 薪传 本集将从船政知识分子人物代表成才故事着手，挖掘船政文化在中国近现代思想、文化界中的影响和意义。本集还同时讲述船政在台湾现代化进程中的作用。

本片的亮点在于：①聘请各个层面的专家学者成立专家组，保证内容真实客观权威；②借用纪录片这一影视类型，注重社会调查，坚持科学性；③借用文史资料作佐证；④通过对人物故事的采访，挖掘福建船政的文化内涵；⑤最大限度地对福建船政现存的遗址、文物采用实物拍摄；⑥全片使用高清拍摄技术。


	三、项目建设取得的主要成效、经验与存在的不足

	主要成效

 ①为研究船政文化提供权威性的文字、图片和视频资料。②《船政文化》电视专题片的建设有利于增强社会对船政的关注，为后人留下一笔可贵的精神财富。③以数字媒体记录的形式，对珍贵的与船政相关的遗址、文物进行“影像化”保存并通过网络实现资源共享。④既丰富了图书馆的特色文献收藏并提升其价值，又为历史文化遗产的数字化拯救、留存与保护探索出一条新路。 ⑤在加强福建地方特色文化建设，继承与发扬优秀民族民间文化，塑造福建文化旅游品牌，促进海峡两岸文化交流，增强民族凝聚力，繁荣和宣传海峡西岸文化，打造福建文化强省等方面都具有积极意义。
（二）经验与存在不足
 经验：① 要成立项目建设领导组织机构。领导组织机构负责开展项目的策划、研讨、论证，并协调当地文化部门开展拍摄的事宜，能够确保项目顺利实施；②要建立一只有效的专家队伍。专家队伍由内容方面的专家和电视传媒方面的专家组成，对专题片选材、内容以及拍摄、剪辑过程进行全程跟踪和把关，这只队伍对成品质量的提升具有很大作用；③要充分开展田野调查。摄制组在制定拍摄计划前，事先开展田野调查，了解项目主题内容，做好专题片拍摄选点、选题材、选人物等工作，并坚持做好日志，这对把握好专题片内容重点、提高可操作性和拍摄性具有重要作用；④要制定详实的拍摄方案。制定计划，明确岗位职责，这对提供工作效率、节约成本具有显著作用；⑤要严格项目跟踪。在与公司合作拍摄的项目中，派本馆工作人员全程参与项目建设，对合作公司拍摄的内容建立每日验收制度，三次验收不合格，则终止与该公司的合作，这对专题片的质量的保障具有重要作用。 

存在不足：①该片在挖掘船政文化内涵挖掘的深度和广度上稍显不足；②船政文化所涉及的拓展地域较为广泛，有些地区如法国、台湾等地，由于经费受限，无法拍摄。



	四、资源内容的验收指标

	专题片

	名称
	八集电视专题片《船政文化》

	总时长

（分钟）
	240
	分集数量

（集）
	8
	格式
	 DVCPRO50

	版权情况
	文化部全国公共文化发展中心、福建省文化厅、福建省图书馆三方共有


	（二）多媒体资源库

	名称
	

	资源数量
	视频

（分钟）
	
	视频

格式
	

	
	图片

（幅）
	
	图片

格式
	

	
	文本

（篇数、字数）
	
	文本

格式
	

	
	库容量

（GB）
	
	其他说明
	

	数据编目
	元数据

包含项（个）
	
	元数据条数
	

	资源加工
	软件
	
	硬件
	

	发布平台
	

	版权情况
	

	五、项目建设资金投入及使用情况

	支出项目
	金额（万元）

	资源建设费
	1）资源创作费
	6.83

	
	2）拍摄制作费
	35

	
	3）资源素材版权费
	4

	
	4）资源加工费
	1.5

	
	5）专家咨询费
	1.3

	
	6）调研费
	1

	
	7）其他
	3.52

	
	小计
	53.15

	软硬件及其他
	1）设备费
	7.5

	
	2）支撑软件费
	

	
	3）其他
	3.5

	
	小计
	11

	合     计
	-------------
	64.15

	预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明


	六、专家验收意见
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	专家组组成人员情况

	
	姓  名
	工 作 单 位
	专业及职称

	组长
	刘传标
	福建省社科院文献信息中心主任
	研究员

	成员
	杨华基
	福建省社科院原党组书记、福建省海峡文化研究会会长
	研究员

	成员
	林  山
	福州市社科联
	主席

	成员
	沈  岩
	马尾船政文化研究会
	会长

	成员
	林樱尧
	马尾船政文化历史陈列馆
	馆长高级工程师

	成员
	赵君尧
	闽都文化研究会
	副秘书长

	成员
	梁祥霖
	福建省文化厅社文非遗处
	原处长

	七、省级分中心意见

	年    月    日

                          （章）

	八、省（区、市）文化厅（局）意见

	年    月    日

                          （章）


