附件1

项目编号：

（2012）年度

地方资源项目建设验收报告

项目名称：  《福建文化记忆·畲族文化》                                 

项目建设单位：   福建省级分中心
                            

项目负责人：   郑智明           
项目建设起止： 2013年4 月至2014 年12月
预算金额:   55   万元

实际投入:   54.8元
填表日期：  2014 年 12 月 10 日 
文化部全国公共文化发展中心制

填  表  说  明
1．本报告书填写内容要真实、客观。

2．专家“签名”栏中必须本人签字，不得由他人代签。

3.填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。经费用阿拉伯数字表示，小数点后取两位。

4．各栏不够时可以自行加页。本报告书中，凡无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

5．本报告书应一式三份，按规定日期报送文化部全国公共文化发展中心。
	一、项目建设的组织实施与完成情况

	2013年4月，《畲族文化》在全国文化信息资源共享工程2012年地方资源建设项目方案专家评审及立项会上获得通过。此后，本项目按照建设进度规划有条不紊地展开。本项目的组织实施介绍如下：

一、组织机构方面

在福建省文化厅的领导下，组建了《畲族文化》项目专家组和资源建设小组，聘请了中国民族哲学学会、中国少数民族音乐学会、中华畲族宫、福建省民宗厅、福建省民族研究所、福州大学人文社科学院、宁德市歌舞团、福安市畲医药研究发展中心等单位的专家学者担任专家组成员，同时也有不少非物质文化遗产传承人，这些专家组成员既有宏观层面又有微观层面，共计20名。

二、项目研讨论证会方面

2014年3月，召开《畲族文化》专家研讨会，在雷弯山、钟成梅、刘冬、陈翘等专家的建议下调整了部分选题，同时分析和确定了创作思路。2014年12月10日，召开省内验收会，专家组对项目进行验收。
  三、项目实施方面

2014年1月26日，我馆通过招投标的方式，确定福州品正传媒有限公司为该项目承建方。

2014年4月23日召开专家论证会，专家组对初步形成的创作稿件进行有针对性的审核，并提出一些修改意见。摄制组根据专家论证会的意见，对六集电视专题片《畲族文化》的拍摄思路和文案进行修改。

2014年3月—7月，摄制组进行前期实景及资料素材的采拍。分别对罗源、福鼎、连江、漳州市、宁德市蕉城区、霞浦县、福安市的畲族群聚地进行了探访。

2014年8月，摄制组根据现场采集的素材和线索，对稿件进行二次修改和创作。

2014年9月，六集电视专题片《畲族文化》的文稿通过各个专家的审核，进入后期制作阶段。

2014年12月10日，我省分中心召开十五集电视专题纪录片《畲族文化》的省内验收会，与会专家一致通过验收，同意送审。

四、项目成果

六集电视专题片《福建文化记忆·畲族文化》，将结合非物质文化遗产与文化传承的理念，通过实景拍摄、专家采访和情景再现等一系列手法将畲族文化分成六集进行记录，并通过文献考据，充分挖掘畲族文化的内涵。据统计，共采集高清视频资源471GB，共计39小时，并完成6集30分钟的电视专题片。


	二、项目建设的资源内容与特色 


六集电视专题片《福建文化记忆·畲族文化》，将非物质文化遗产与文化传承的理念相结合，通过实景拍摄、专家采访和情景再现等一系列手法将畲族文化分成六集进行记录，并通过文献考据，充分挖掘畲族文化的内涵。


第一集《凤凰到此》   畲族，是华东地区人口最多的少数民族，生活在中国东南沿海的山岭丘地，他们的祖先有着怎样的传说？本集通过从“样式雷”——清代皇室御用建筑师家族作为本集的切入点，介绍了畲族的历史、迁徙和信仰等。

第二集《凤冠银光》 “凤凰装”是畲族女性服饰的集萃，被视为民族标志，它是畲族凤凰崇拜的具体表现。作为凤凰装的重要组成部分，女子的发型极具民族特色。作为点睛之笔的畲族银器，它的制作技艺更是国家级非物质文化遗产。

	第三集《善歌能舞》 由于畲族只有自己的语言并无文字，因此音乐就成为畲族人民的口头文学，是畲族文化的重要组成部分。他们以歌代言，沟通情感，以歌论事，扬善抑恶，以歌传知，斗睿斗智，形成一套上山劳动、接待来客、婚丧喜事的对歌习俗。本集结合非遗项目介绍具有畲族特色的音乐舞蹈。

第四集《精武通医》 由于畲族人长期居住在偏远闭塞、村落分散的山区，交通不便，经济落后，在特定的历史条件和地理环境中，畲民为求生存与繁衍，他们学会了防治疾病的技艺，积累了丰富的医学经验。与此同时，他们崇尚练武健身，习武练拳的历史可追溯到上千年前。而在畲族武术发展的过程中，还同汉人相互学习交流。本集介绍畲族别具一格的医药研究以及富有地域特色和民族特色的畲族传统体育项目。

第五集《食在畲乡》  畲族人的美食就像是畲族人的待客之道一样，实在并发自内心，乌米饭、菅叶粽、糍粑、茶和畲药酒都是畲族人民的传统美食，本集介绍了以乌米饭和菅叶粽为代表的畲族美食以及它们的制作方法。

第六集《守望山哈》本集通过介绍几个不同身份背景的畲族人，以小见大，体现了畲族人民历经磨难，用坚韧勤劳打造自己的家园；用聪明才智创造了富有本民族特色的历史文化和人文风情。

本片的亮点在于：①聘请各个层面的专家学者成立专家组，保证内容真实客观权威；②借用纪录片这一影视类型，注重社会调查，坚持科学性；③借用文史资料作佐证；④通过对人物故事的采访，挖掘福建畲族的文化内涵；⑤全片使用高清拍摄技术。


	三、项目建设取得的主要成效、经验与存在的不足

	主要成效

 ①以数字媒体记录的形式，对畲族文化及其相关的非物质文化遗产进行“影像化”保存并通过网络实现资源共享。②既丰富了图书馆的特色文献收藏并提升其价值，又为历史文化遗产的数字化拯救、留存与保护探索出一条新路。 ③在加强福建地方特色文化建设，继承与发扬优秀民族民间文化，塑造福建文化旅游品牌，促进海峡两岸文化交流，增强民族凝聚力，繁荣和宣传海峡西岸文化，打造福建文化强省等方面都具有积极意义。④为研究畲族化提供权威性的文字、图片和视频资料。⑤《畲族文化》电视专题片的建设有利于增强社会对畲族文化的关注，为后人留下一笔可贵的精神财富。

（二）经验与存在不足
 经验：① 要成立项目建设领导组织机构。领导组织机构负责开展项目的策划、研讨、论证，并协调当地文化部门开展拍摄的事宜，能够确保项目顺利实施；②要建立一只有效的专家队伍。专家队伍由内容方面的专家和电视传媒方面的专家组成，对专题片选材、内容以及拍摄、剪辑过程进行全程跟踪和把关，这只队伍对成品质量的提升具有很大作用；③要充分开展田野调查。摄制组在制定拍摄计划前，事先开展田野调查，了解项目主题内容，做好专题片拍摄选点、选题材、选人物等工作，并坚持做好日志，这对把握好专题片内容重点、提高可操作性和拍摄性具有重要作用；④要制定详实的拍摄方案。制定计划，明确岗位职责，这对提供工作效率、节约成本具有显著作用；⑤要严格项目跟踪。在与公司合作拍摄的项目中，派本馆工作人员全程参与项目建设，对合作公司拍摄的内容建立每日验收制度，三次验收不合格，则终止与该公司的合作，这对专题片的质量的保障具有重要作用。 

 存在不足：畲族所涉及的拍摄地域较为广泛，受经费的限制，有些地域特别是福建省以外的区域无法深入拍摄。


	四、资源内容的验收指标

	专题片

	名称
	福建文化记忆·畲族文化

	总时长

（分钟）
	180
	分集数量

（集）
	6
	格式
	DVCPRO50

	版权情况
	文化部全国公共文化发展中心、福建省文化厅、福建省图书馆三方共有

	（二）多媒体资源库

	名称
	

	资源数量
	视频

（分钟）
	
	视频

格式
	

	
	图片

（幅）
	
	图片

格式
	

	
	文本

（篇数、字数）
	
	文本

格式
	

	
	库容量

（GB）
	
	其他说明
	

	数据编目
	元数据

包含项（个）
	
	元数据条数
	

	资源加工
	软件
	
	硬件
	

	发布平台
	

	版权情况
	

	五、项目建设资金投入及使用情况

	支出项目
	金额（万元）

	资源建设费
	1）资源创作费
	11.2

	
	2）拍摄制作费
	26

	
	3）资源素材版权费
	1.5

	
	4）资源加工费
	3.4

	
	5）专家咨询费
	1

	
	6）调研费
	1

	
	7）其他
	2.7

	
	小计
	49.8

	软硬件及其他
	1）设备费
	6

	
	2）支撑软件费
	0

	
	3）其他
	2

	
	小计
	8

	合     计
	-------------
	54.8

	预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明。


	六、专家验收意见
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	专家组组成人员情况

	
	姓  名
	工 作 单 位
	专业及职称

	组长
	雷弯山
	福建省委党校哲学教研部
	教授

	成员
	钟成梅
	福建省民族研究所
	研究员

	成员
	刘  冬
	福建省民宗厅
	调研员

	成员
	陈  翘
	福建省艺术研究所
	研究员

	成员
	
	
	

	成员
	
	
	

	成员
	
	
	

	七、省级分中心意见

	年    月    日

                          （章）

	八、省（区、市）文化厅（局）意见

	年    月    日

                          （章）


